

**Dodatek č. 1**  
ke smlouvě o dílo č. 002/14na provedení veřejné zakázky s názvem  
**Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice**uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb.  
( dále jen obchodní zákoník )

## I.

**Město Litoměřice**se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika  
IČ: 00263958, DIČ CZ 00263958  
Zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

**Chládek & Tintěra a.s.**se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01  
IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881  
zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 706  
bank. spojení: 2053300217/0100 vedený u KB, a.s.  
jednatel ve věcech smluvních: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva  
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva  
Libuše Tintěrová, člen představenstva  
Vladimír Jehlička, člen představenstva  
Ing. Pavel Stoužil, člen představenstva

Jménem společnosti jednájí vždy dva členové představenstva společně

Jednatel ve věcech technických: Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. odstavce 5.1. bodu 1) i) ii) iii) a bodu 3 i) ii) iii) shora uvedené smlouvy uzavřené dne 29.1.2014 takto:

Čl.V odstavec 5.1.bodu 1) i) ii) iii)

Cena díla se mění na základě objednatel a zhotovitelem odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou přílohou tohoto dodatku, a to následovně:

cena dle SOD 002/14 bez DPH	35 250 000,00 Kč
příloha č. 1 – méněpráce – okna pavilon D	-1 134 219,32 Kč

příloha č. 2 – stěrka – MIV pavilon D	10 502,91 Kč
cena celkem bez DPH	34 126 283,59 Kč
DPH 21%	7 166 519,55 Kč
<b>CENA CELKEM včetně DPH</b>	<b>41 292 803,14 Kč</b>

Čl. V odstavec 5.1. bodu 3) i)ii)iii) nově zní :

cena bez DPH s rezervou	34 831 283,59Kč
DPH 21%	7 314 569,55Kč
<b>CENA celkem včetně DPH s rezervou</b>	<b>42 145 853,14Kč</b>

### III.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha 1 - méněpráce – okna pavilon D

Příloha 2 – stěrka – MIV pavilon D

V Litoměřicích dne 21.7.2014

V Litoměřicích dne 21.7.2014



Objednatel

Mgr. Ladislav Chlupáč  
Starosta města



  
Vladimír Jehlička, DiS.  
člen představenstva

Zhotovitel

  
Ing. Jan Kokeš  
předseda představenstva



Chládek & Tintera a.s.  
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice  
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669  
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881  
www.chl.cz  
- 109 -

**Příloha k dodatku č.1 - Rekapitulace Změnového listu č.1 - Zateplení 7.ZŠ Litoměřice**

ZL č.	Popis ZL	Odečty	Přípočty	Celkem
1	Odečet oken a MIV	-1 134 219,32 Kč	0,00 Kč	-1 134 219,32 Kč
1	Přípočet stěrka na plochi MIV	0,00 Kč	10 502,91 Kč	10 502,91 Kč
<b>Rekapitulace Změnového listu celkem</b>		<b>-1 134 219,32 Kč</b>	<b>10 502,91 Kč</b>	<b>-1 123 716,41 Kč</b>
V Litoměřicích, 1.7.2014				

Za zhotovitele :

Za objednatele :

