

**Dodatek č. 2**
ke smlouvě o dílo č. 002/14

na provedení veřejné zakázky s názvem

Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřiceuzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/91 Sb.
(dále jen obchodní zákoník)

I.

Město Litoměřicese sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika
IČ: 00263958, DIČ CZ 00263958
Zastoupené Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Chládek & Tintěra a.s.se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 706
bank. spojení: 2053300217/0100 vedený u KB, a.s.
jednatel ve věcech smluvních: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, člen představenstva
Ing. Pavel Stoužil, člen představenstvaJménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně
Jednatel ve věcech technických: Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

Obě strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto :

II.

Smluvní strany se dohodly na změně článku V. odstavce 5.1. bodu 1 i)ii)iii) a bodu 3 i)ii)iii) shora
uvedené smlouvy uzavřené dne 29.1.2014 takto:

Čl. V. odstavce 5.1. bodu 1 i)ii)iii)

Cena za dílo se mění v souladu s ujednáním tohoto článku původní Smlouvy o dílo ze dne 29.1.2014
na základě objednatel a zhotovitelem odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou přílohou
tohoto dodatku, a to následovně:

cena dle SOD 002/14 včetně dodatku č. 1 bez DPH	34 126 283,59 Kč
příloha č. 1	285 997,86 Kč
cena celkem bez DPH	34 412 281,45 Kč
DPH 21%	7 226 579,10 Kč
CENA CELKEM včetně DPH	41 638 860,55 Kč

Čl. V. odstavce 5.1. bodu 3 i)ii)iii) nově zní:

cena bez DPH s rezervou	35 117 281,45 Kč
DPH 21%	7 374 629,10 Kč
CENA celkem včetně DPH s rezervou	42 491 910,55 Kč

III.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo a zůstávají beze změny.


Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – rekapitulace méně/víceprací za akci Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice

V Litoměřicích dne 21. 7. 2015

V Litoměřicích dne 21. 7. 2015



Objednatel
 Ing. Ladislav Chlupat
 starosta města





Zhotovitel
 Vladimír Jehlička, DiS.
 člen představenstva



Ing. Jan Kokeš
 předseda představenstva



Čhládek & Tintěra a.s.
 Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
 IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
 www.cht.cz
 - 109 -

Příloha k dodatku č.2 - Rekapitulace Změnových listů - Zateplení 7.ZŠ Litoměřice

ZL č.	Popis ZL	Odečty	Přípočty	Celkem
4	Náhrada základací lišty lištou s okapničkou	-67 658,03 Kč	67 658,03 Kč	0,00 Kč
7	Extrudovaný polystyrén v první řadě	-129 214,39 Kč	129 214,39 Kč	0,00 Kč
8	Oprava - svislá hydroizolace na stěně 2C	-7 258,26 Kč	103 571,63 Kč	96 313,37 Kč
9	Okapový chodník		163 468,10 Kč	163 468,10 Kč
10	Úprava střechy D pro fotovoltaické panely	-320 400,34 Kč	392 738,39 Kč	72 338,05 Kč
11	Hromosvod - zemní krabice	-168 312,00 Kč		-168 312,00 Kč
12	Úprava dveřní stěny na objektu E	-86 961,59 Kč	75 784,28 Kč	-11 177,31 Kč
13	Změna víka výlezu střech	-130 794,85 Kč	130 794,85 Kč	0,00 Kč
14	Změna LOP tělocvičny	-232 219,36 Kč	225 983,12 Kč	-6 236,24 Kč
15	Venkovní žaluzie na objektu C		43 238,31 Kč	43 238,31 Kč
16	Úprava u knihovny objektu B	-34 597,86 Kč	4 725,42 Kč	-29 872,44 Kč
17	Úprava vstupu u objektu C	-30 097,65 Kč	30 097,65 Kč	0,00 Kč
19	Upevnění hromosvodu na atice	-14 120,00 Kč	36 536,00 Kč	22 416,00 Kč
20	Oprava - svislá hydroizolace na stěně 1C	-4 709,14 Kč	108 531,16 Kč	103 822,02 Kč
	Rekapitulace Změnových listů celkem	-1 226 343,47 Kč	1 512 341,33 Kč	285 997,86 Kč
	Oznámení změny č. 2,3,5,6 bez dopadu na rozpočet		V Litoměřicích, 1.7.2014	
	Za zhotovitele :		Za objednatele :	

