
Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa

uzavírky přejezdů

SO 03 ŽST.Žalhostice

km
číslo 

přejezdu
umístění termín uzavírky počet dní prováděné práce

40,081km P 3334 Žalhostice 22. - 23.4. 2 8:00/18:00
demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

SO 04 Žalhostice-LTM h.n.

km
číslo 

přejezdu
umístění

40,800 km P 3335 Žalhostice 24. - 25.4. 2 6:00/18:00
demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

41,487km P 3336 u kurtů 23. - 24.4. 2 8:00/18:00
demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

41,715km P 3337 u mostu 24. - 25.4 2 8:00/18:00
demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

SO 06 LTM h.n. - ŽST.Ploskovice

km
číslo 

přejezdu
umístění

44,267km P 3341 u gymplu 14. - 15.4. 2
8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

44,691km P 3342 u nemocnice 17. - 18.4. 2
8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

45,442km P 3343 u výtopny 17. - 18.4. 2
8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

46,827km P 3344 před Trnovany 17.4. 1
6:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

47,486km P 3345 Trnovany 16. - 17.4. 2
8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

47,949km P 3346 za Trnovany 14. - 15.4. 2
8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

SO 06  ŽST.Ploskovice - žst.Liběšice

km
číslo 

přejezdu
umístění

54,358 P 3349 Horní Řepčice 15.4. - 16.4 2
8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

55,163 P 3350
zast. Horní 

Řepčice
15.4 - 16.4 2

8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

55,751 P 3352 Liběšice hl. 16.4 - 1.5 14
8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje + kompletní oprava komuninkace ve 

vélkém roshahu 

56,944 P 3353 Liběšice polní 14.4 - 15.4 2
8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje

57,226 P 3354 žst. Liběšice 14.4 - 16.4 3
8:00 / 

18:00

demontáž a zpětná montáž přejezdové kce + následá směrová a 

výšková úprava koleje


